

«**Согласовано**»  
 Первый заместитель главы администрации  
 городского округа Кашира  
 Н.С. Барило

«**Утверждаю**»  
 Директор ООО «Жилресурс»  
 Н. М. Мизгулина

### ГРАФИК

остановок объектов ООО «Жилресурс» на профилактический ремонт в 2021 году.

№ п/п	Наименование объекта	по месяцам					Ответственный исполнитель
		май	июнь	июль	август	сентябрь	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	Котельная № 15 , ЦТП № 1				02.08 -16.08		Кругляков С.В. Мацнева У.Ю.
2	ЦТП № 2, 3, 4				02.08 -16.08		Кругляков С.В. Мацнева У.Ю.
3	Котельная № 13		15.06 -29.06				Кругляков С.В. Прокофьев Д.И.
4.	Котельная № 2 ул.Заводская		01.06 -15.06				Кругляков С.В. Прокофьев Д.И.
5.	Котельная № 14	по окончанию отопительного сезона					Кругляков С.В. Прокофьев Д.И.
6.	Котельная № 12	по окончанию отопительного сезона					Кругляков С.В.
7.	Котельная ОПЛП	по окончанию отопительного сезона					Кругляков С.В. Прокофьев Д.И.
8.	Котельная « <b>Зендиково</b> »			01.07 –15.07			Кругляков С.В.
9.	Котельная « <b>Барабаново</b> »		01.06 -15.06				Митакина О.Н.
10.	Котельная « <b>Кокино</b> »			15.07 –29.07			Мухлисов Р.Т.
11.	Котельная « <b>Тарасково</b> »		04.06 -18.06				Кабанов С.А.
12.	Котельная « <b>Новоселки</b> »			01.07 –15.07			Прокофьев Д.И.

- Отключение ГВС производится с 9:00 первого дня и до 9:00 четырнадцатого (десятого) дня.

Зам. директора ООО «Жилресурс»



О.С.Кузнецова