

План

мероприятий по подготовке объектов жилищного фонда городского поселения
Ожерелье, находящихся в управлении ООО «Жилресурс» к работе в осенне -зимний
период 2015-2016г.г.

№ П.п	Наименование мероприятий	Объем работ	Сроки выполнения	Ответственный за выполнение
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА				
1.	Текущий ремонт кровли	2700м2	До 01.09.2015г	Директор ООО «Жилресурс»
2.	-герметизация швов	150м.п	До 01.09.2015г	Директор ООО «Жилресурс»
3.	Ремонт отмосток	466м2	До 01.09.2015г	Директор ООО «Жилресурс»
4.	Ремонт инженерного оборудования, в т. ч.: 1)центрального отопления: Смена/ремонт радиаторов(подъезд) -замена трубопроводов -замена запорной арматуры -ревизия запорной арматуры -промывка и опрессовка 2)горячего водоснабжения - замена трубопроводов -замена запорной арматуры -ревизия запорной арматуры 3)водопровода: - замена запорной арматуры -ревизия запорной арматуры - замена трубопроводов 4)канализация: -ремонт трубопроводов(замена) 5)электрооборудования: -замена световой электропроводки - ревизия ,ремонт электрощитовых Ремонт./замена автоматов квартирных, этажных эл.щитках	290м.п. 32/560шт. 113/1576шт. 299м.п. 34/500шт. 57/576шт. 6/220шт. 56/100шт. 151м.п. 114м.п. 700м.п. 4шт 400шт	До 01.09.2015г	Директор ООО «Жилресурс»
5	Смена козырьков	5шт.	До 01.09.2015г	Директор ООО «Жилресурс»
6	Ремонт ступеней	30шт.	До 01.09.2015г	Директор ООО «Жилресурс»
7	Ремонт пола в подъездах	30м2	До 01.09.2015г	Директор ООО «Жилресурс»
8	Смена дверных блоков	3шт	До 01.09.2015г	Директор ООО

				«Жилресурс»
9	Замена стекол в оконных переплетах(в подъездах)	200м2	До 01.09.2015г	Директор ООО «Жилресурс»
10	установка изгороди	120м.п.	До 01.09.2015г	Директор ООО «Жилресурс»
11	Косметический ремонт подъездов	26шт	До 01.09.2015г	Директор ООО «Жилресурс»
12	Ремонт и установка лавочек	192/14	До 01.09.2015г	Директор ООО «Жилресурс»
13	Покраска газопроводов	500м.п.	До 01.09.2015г	Директор ООО «Жилресурс»
14	Ремонт и покраска цоколей	1250м.2	До 01.09.2015г	Директор ООО «Жилресурс»
15	Установка столбов для сушки белья	4шт	До 01.09.2015г	Директор ООО «Жилресурс»
16	Покраска детских площадок	25шт.	До 01.09.2015г	Директор ООО «Жилресурс»
17	Покраска изгороди	1200м.п.	До 01.09.2015г	Директор ООО «Жилресурс»
18	Смена почтовых ящиков	100шт.	До 01.09.2015г	Директор ООО «Жилресурс»
19	Ремонт металлических решеток л.маршей	190м.п.	До 01.09.2015г	Директор ООО «Жилресурс»
20	Ремонт балконов	2шт.	До 01.09.2015г	Директор ООО «Жилресурс»
21	Укрепление стропил	30м.п.	До 01.09.2015г	Директор ООО «Жилресурс»
22	Изоляция трубопроводов	700м.п.	До 01.09.2015г	Директор ООО «Жилресурс»
23	Ремонт штукатурки стен фасада	260м2	До 01.09.2015г	Директор ООО «Жилресурс»
24	Подготовлено домов	178шт.	До 01.09.2015г	Директор ООО «Жилресурс»

Директор ООО «Жилресурс»



Н.М.Мизгулина